

Утверждаю:
Директор
АО «Самарагорэнергобыт»
И.М.Сулейманов

« 03 » 20 21 г.
М.П.

Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. № 320

Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. № 320

**Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за 2020 год**

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Самарагорэнергообьст"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 01.11.2017 года № 335
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу


Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка по.ной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупнительными нормативными ценами типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики и, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования вложений на 01.01.2020 года, млн рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2020 года										Причины отклонений
							План						Факт					Общий объем финансирования, в том числе за счет:		Федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		
							Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	Федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования												
							млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%		млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	292.80	-	170.29	122.51	81.44	-	-	81.44	-	125.43	-	-	125.43	-	-2.92	43.99	54%	-	-	-	-	43.99	54%	-	-	
0.1	Реконструкция, всего	Г	11.80	-	20.21	-8.41	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-	0.00	-	-8.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.2	Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего	Г	5.90	-	2.32	3.58	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-	0.00	-	3.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.3	Новое строительство, создание, покупка, всего	Г	257.40	-	127.18	130.22	75.54	-	-	75.54	-	118.41	-	-	118.41	-	11.82	42.87	57%	-	-	-	-	42.87	57%	-	-	
0.4	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	-	нд	нд	нд	-	-	нд	-	нд	-	-	нд	-	-	нд	нд	-	-	-	-	нд	нд	-	-	
0.5	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	17.70	-	20.58	-2.88	5.90	-	-	5.90	-	7.02	-	-	7.02	-	-9.91	1.12	19%	-	-	-	-	1.12	19%	-	-	
1	Самарская область		нд	-	нд	нд	нд	-	-	нд	-	нд	-	-	нд	-	-	нд	нд	-	-	-	-	нд	нд	-	-	
1.1	Реконструкция, всего, в том числе:	Г	нд	-	нд	нд	нд	-	-	нд	-	нд	-	-	нд	-	-	нд	нд	-	-	-	-	нд	нд	-	-	
1.1.1	Реконструкция зданий (сооружений), всего, в том числе:	Г	нд	-	нд	нд	нд	-	-	нд	-	нд	-	-	нд	-	-	нд	нд	-	-	-	-	нд	нд	-	-	
1.1.1.1	Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений)	Г	нд	-	нд	нд	нд	-	-	нд	-	нд	-	-	нд	-	-	нд	нд	-	-	-	-	нд	нд	-	-	
1.1.1.1.1	Реконструкция ЦОК	H_RCOK_2018	11.80	-	20.21	-8.41	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-	0.00	-	-8.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.2	Реконструкция прочих объектов основных средств	Г	нд	-	нд	нд	нд	-	-	нд	-	нд	-	-	нд	-	-	нд	нд	-	-	-	-	нд	нд	-	-	
1.1.2	Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем	Г	нд	-	нд	нд	нд	-	-	нд	-	нд	-	-	нд	-	-	нд	нд	-	-	-	-	нд	нд	-	-	
1.1.3	Реконструкция информационно-вычислительных систем	Г	нд	-	нд	нд	нд	-	-	нд	-	нд	-	-	нд	-	-	нд	нд	-	-	-	-	нд	нд	-	-	
1.2	Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе:	Г	нд	-	нд	нд	нд	-	-	нд	-	нд	-	-	нд	-	-	нд	нд	-	-	-	-	нд	нд	-	-	
1.2.1	Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений), всего, в том числе:	Г	нд	-	нд	нд	нд	-	-	нд	-	нд	-	-	нд	-	-	нд	нд	-	-	-	-	нд	нд	-	-	
1.2.1.1	Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений)	Г	нд	-	нд	нд	нд	-	-	нд	-	нд	-	-	нд	-	-	нд	нд	-	-	-	-	нд	нд	-	-	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств	Г	нд	-	нд	нд	нд	-	-	нд	-	нд	-	-	нд	-	-	нд	нд	-	-	-	-	нд	нд	-	-	
1.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем	Г	нд	-	нд	нд	нд	-	-	нд	-	нд	-	-	нд	-	-	нд	нд	-	-	-	-	нд	нд	-	-	
1.2.3	Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем	Г	нд	-	нд	нд	нд	-	-	нд	-	нд	-	-	нд	-	-	нд	нд	-	-	-	-	нд	нд	-	-	
1.2.3.1	Плановое обновление и обеспечение резервирования серверов	H_SERV_2018	5.90	-	2.32	3.58	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-	0.00	-	3.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.4	Модификация программ для ЭВМ	Г	нд	-	нд	нд	нд	-	-	нд	-	нд	-	-	нд	-	-	нд	нд	-	-	-	-	нд	нд	-	-	
1.3	Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе:	Г	нд	-	нд	нд	нд	-	-	нд	-	нд	-	-	нд	-	-	нд	нд	-	-	-	-	нд	нд	-	-	
1.3.1	Новое строительство, покупка зданий (сооружений)	Г	нд	-	нд	нд	нд	-	-	нд	-	нд	-	-	нд	-	-	нд	нд	-	-	-	-	нд	нд	-	-	
1.3.1.1.	Приобретение ЦОК	H_PCOK_2018	11.80	-	0.00	11.80	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-	0.00	-	11.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе:	Г	нд	-	нд	нд	нд	-	-	нд	-	нд	-	-	нд	-	-	нд	нд	-	-	-	-	нд	нд	-	-	
1.3.3	Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	-	нд	нд	нд	-	-	нд	-	нд	-	-	нд	-	-	нд	нд	-	-	-	-	нд	нд	-	-	
1.3.3.1	АИСКУЭ бытовых потребителей	H_SAMGES_MKD_2018	82.60	-	76.33	6.27	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-	0.00	-	6.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.3.2	АИСКУЭ бытовых потребителей	H_SAMGES_MKD_2019	87.46	-	50.85	36.61	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-	0.00	-	36.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.3.3	АИСКУЭ бытовых потребителей	H_SAMGES_MKD_2020	75.54	-	0.00	75.54	75.54	-	-	75.54	-	118.41	-	-	118.41	-	-42.87	42.87	57%	-	-	-	-	42.87	57%	-	-	Финансирование инвестиционного проекта "АИИС КУЭ бытовых потребителей" за 2019 год в рамках исполнения условий заключенного договора № 481 от 26.06.2018г.

1.3.4	Создание, приобретение объектов нематериальных активов, всего, в том числе:	Г	нд	-	нд	нд	нд	-	-	нд	-	2 нд	-	-	нд	-	-	нд	нд	-	-	-	-	нд	нд	-	-	
1.3.4.1	Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ	Г	нд	-	нд	нд	нд	-	-	нд	-	нд	-	-	нд	-	-	нд	нд	-	-	-	-	нд	нд	-	-	
1.3.4.2	Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов	Г	нд	-	нд	нд	нд	-	-	нд	-	нд	-	-	нд	-	-	нд	нд	-	-	-	-	нд	нд	-	-	
1.4	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов	Г	нд	-	нд	нд	нд	-	-	нд	-	нд	-	-	нд	-	-	нд	нд	-	-	-	-	нд	нд	-	-	
1.5	Прочие инвестиционные проекты	Г	нд	-	нд	нд	нд	-	-	нд	-	нд	-	-	нд	-	-	нд	нд	-	-	-	-	нд	нд	-	-	
1.5.1	Обновление транспорта, оргтехники	Н_AUTO_2018-2020	17,70	-	20,58	-2,88	5,90	-	-	5,90	-	7,02	-	-	7,02	-	-9,91	1,12	19%	-	-	-	-	1,12	19%	-	-	Превышение сложилось за счет увеличения объема финансирования по инвестиционному проекту "Обновление транспорта, оргтехники".
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			292,80	-	170,29	122,51	81,44	-	-	81,44	-	125,43	-	-	125,43	-	-2,92	43,99	54%	-	-	-	-	43,99	54%	-	-	

Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

Заместитель директора по техническим вопросам

Заместитель директора по экономике и финансам



Д.Г.Цветков

Д.С.Колмыков

